

Bilaga 4 Arbetsplan 2023 och preliminärplanering 2024 - 2025

Arbetsplan 2023

Väg	Sträcka	Åtgärd	Kostnad tkr
Större planerade arbeten			
Skogsgapet	Fram till Åreskiftet	Dränering	150
Skogsgapet	Jydeklovan till Pannevik	Dränering - schaktning och nedläggning av dubbla dränrör	520
Skogsgapet	Jydeklovan till Pannevik	Dränering - vegetation schaktas bort, täckning vägduk och makadam	150
Skogsgapet	Vid Skogsgapet 17	Kulvertering	50
Skogsgapet	Skogsgapet 53 – 98	Dränering	240
Jydeklovan	Brattefjäll till Husefladen	Dränering	520
<i>Totalt större planerade arbeten</i>			<i>1 630</i>
Mindre planerade arbeten			
Galterövägen	Punktinsatser längs hela sträckan	Grus	60
Hästesprånget	Punktinsats korsning Vassdalsvägen	Rensa diket	<i>Ej uppskattat</i>
Vassdalsvägen	Punktinsats Vassdalsvägen 4	Dikning vid jordkällare	50
Vassdalsvägen	Punktinsats hamnen		30
<i>Totalt mindre planerade arbeten</i>			<i>140</i>
Oplanerade arbeten			
ÄTOR och akuta åtgärder			300 000
Totalt vägarbeten 2023			2 070 000

Preliminärplanering 2024 - 2025

Väg	Sträcka	Åtgärd	Kostnad tkr
Galterövägen	Hela sträckan - delas upp i etapper	Dränering och grus	Ej uppskattat
Skogsgapet	Pannevik till Kvigvallen	Dränering	1 797
Skogsgapet	Hela sträckan	Asfaltering	Ej uppskattat
Sandviksdalen	Skogsgapet till Kärleksstigen	Dränering och täckdike	902
Sandviksdalen	Kroken till Skogsgapet	Dränering	Ej uppskattat
Valmossstigen	Hela sträckan	Dränering med instick från alla fastigheter	Ej uppskattat