

## Bilaga 3 Arbetsplan 2024 och preliminärplanering från 2025

## Vägarbeten 2024

Väg	Sträcka	Åtgärd	Kostnad tkr*
Sandviksdalen	Kärleksstigen till Skogsgapet	Dränering och täckdike	721
Skogsgapet	Hela sträckan	Asfaltering	638
Nuddlavägen	Nordvästra sidan vid Nuddlavägen 4	Dränering	216
Husviksvägen	Vid Tornvillan	Asfaltering	200
Skogsgapet	Från Aroniagården till Sandviksdalen	Dränering	160
Skogsgapet	Backen upp till Pannevik	Ta bort grönska och rötter	112
Galterövägen	Hela sträckan - delas upp i etapper	Dränering, grus & kulvertar	100
Jydeklovan	Asfaltering	Förbi skolan	100
Skogsgapet	Punktinsatser	Dränering / övergång / fixa brunn	50
Skogsgapet	Vid Åreskiftet	Kulvertering (GA45)	40
Hästesprånget	Punktinsats vid korsning Vassdalsvägen	Rensa diket, kulvertering	40
Faggeliden	Dunderstigen / Vassdalsvägen	Kulvertering	40
Sköreliden	Södra sidan	Dränering	70
Valmossenstigen	Hela sträckan	Utredning	25
<b>Totalt vägarbeten 2024</b>			<b>2 514</b>

## Vägarbeten 2025 och längre fram

Väg	Sträcka	Åtgärd	År	Kostnad tkr*
Skogsgapet	Pannevik till Kvigvallen	Dränering	2025	1438
Valmossenstigen	Hela sträckan	Dränering med instick	2025	500
Sandviksdalen	Skogsgapet till krönet	Dränering	2025	500
Varpevägen	Utanför nr 41	Kulvertering	Ej planerad	62
Husfladen/ Sandviksdalen	Krönet till Jydeklovan	Dränering	Ej planerad / uppskattad	
Sandviksdalen	Tennisbanan till Kärleksstigen	Asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Jydeklovan	Brattefjäll till Skogsgapet	Ta bort rötter och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Kvigvallen	Långejorden till Skogsgapet	Två mötesplatser	Ej planerad / uppskattad	
Husefladen	Skedetvägen till Värpevägen	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Varpevägen	Kvigvallen till Skogsgapet	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Kroken	Hela sträckan	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Flogenvägen	Östra sidan norr om Sköreliden	Åtgärda inflödet av vatten	Ej planerad / uppskattad	
Skedetvägen	Husefladen till Husviksvägen	Dränering, asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Kvigvallen	Hela sträckan	Dränering, två sidor	Ej planerad / uppskattad	
Allans trappor	Från trapporna till Ändlyckan	Dränering	Ej planerad / uppskattad	

\* Samtliga kostnadsuppskattningar är exklusive moms.