

8. Arbetsplan 2025

Styrelsen i Brännö vägförening arbetar vidare med upprustningen av öns större leder.

Under 2025 läggs fokus och merparten av budgeten på öns centrala del med dränering och etablering av dagvattenledningar längs Kvigvallen från Långejorden till Varpevägen.

Ett mindre jobb med asfaltering av Sköreliden är planerat samt en reserv på ca 230 tkr är åsidosatt för oplanerade punktinsatser.

Samtliga planerade arbeten med kostnadsuppskattningar redovisas i tabellen nedan. En sammanställning av vägarbeten som behöver göras under 2026 och längre fram har inkluderats, dock har alla dessa arbeten inte kostnadsuppskattats och är i dagsläget inte planerade.

Samtliga kostnadsuppskattningar är inklusive moms.

Vägarbeten 2025

Väg	Sträcka	Åtgärd	Kostnad tkr
Kvigvallen	Långejorden till Varpevägen (prelim.)	Dränering, dagvattenledningar	1 800
Sandviksdalen	Kärleksstigen till Skogsgapet (resten)	Dränering och täckdike	202
Sköreliden	70 m	Asfaltering	65
Totalt vägarbeten 2025			2 067

BRÄNNÖ VÄGFÖRENING ÅRSMÖTE 2025

Vägarbeten 2026 och längre fram

Väg	Sträcka	Åtgärd	År	Kostnad tkr
Kvigvallen	Stickvägarna	Dränering, dagvattenledningar	2026	1022
Ottos väg	Hela sträckan	Dränering	2026	Ej uppskattat
Sandviksdalen	Kärleksstigen till Skogsgapet	Asfaltering	2026	Ej uppskattat
Galterövägen	Hela sträckan	Nytt grusunderlag	Ej planerad	636
Valmossestigen	Hela sträckan	Dränering med instick	Ej planerad	500
Sandviksdalen	Skogsgapet till krönet	Dränering	Ej planerad	500
Skogsgapet	Pannevik till Kvigvallen	Dränering	Ej planerad	1438
Varpevägen	Utanför nr 41	Kulvertering	Ej planerad	62
Husefladen/ Sandviksdalen	Krönet till Jydeklovan	Dränering	Ej planerad / uppskattad	
Sandviksdalen	Tennisbanan till Kärleksstigen	Asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Husefladen	Skedetvägen till Värpevägen	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Varpevägen	Kvigvallen till Skogsgapet	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Kroken	Hela sträckan	Dränering och asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Flogenvägen	Östra sidan norr om Sköreliden	Åtgärda inflödet av vatten	Ej planerad / uppskattad	
Skedetvägen	Husefladen till Husviksvägen	Dränering, asfaltering	Ej planerad / uppskattad	
Allans trappor	Från trapporna ner till Ändlyckan	Dränering	Ej planerad / uppskattad	